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Séance 1                  DATE : 4/10/2002                           Nom du projet :HEXAPODII
Elèves présents : Soa  , VIRAMA , LORICOURT
Secrétaire de séance : VIRAMA
Travail effectué :   Commencement du montage de la partie mécanique :
- assemblage des 3 premières pattes (6/12 servo-moteur )
Problèmes éventuels rencontrés :   Pour le montage du deuxième servo pour élévation
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 2                  DATE : 8/10/2002
Elèves présents : VIRAMA  , SOA ,  LORICOURT
Secrétaire de séance : SOA
Travail effectué : Montage des pâtes 
Problèmes éventuels rencontrés : Manque de matérielles comme clef plate 6 
Etat d’avancement par rapport au planning : Retard             Normal           En avance
Séance 3                 DATE : 29/10/2002
Elèves présents : VIRAMA , SOA ,LORICOURT
Secrétaire de séance : LORICOURT
Travail effectué : Etude de la cinématique d’une patte :
                            -nomenclature,

                            -ensemble cinématique,

                            -schéma cinématique.       
Problèmes éventuels rencontrés : Trouver les ensembles cinématiques. alarme incendie
Etat d’avancement par rapport au planning :    Retard*          Normal          En avance

Séance 4                 DATE : 22/11/02
Elèves présents : VIRAMA , SOA ,LORICOURT
Secrétaire de séance : VIRAMA
Travail effectué :  fixation du contrôle boy sur l’hexapode avec une plaque de plexiglass.
Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 5                 DATE : 26/11/2002
Elèves présents :VIRAMA, SOA  ,LORICOURT
Secrétaire de séance :LORICOURT
Travail effectué : modélisation d’une patte avec le logiciel SOLIDWORKS
Problèmes éventuels rencontrés : mesure des pièces de la patte au millimètre près 
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 6                 DATE : 3/12/2002
Elèves présents : VIRAMA, SOA  ,LORICOURT
Secrétaire de séance :SOA
Travail effectué : câblage
Problèmes éventuels rencontrés :compte rendu du conseil de classe (perte d’une heure)
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 7                DATE : 13/12/2002
Elèves présents : VIRAMA, SOA  ,LORICOURT
Secrétaire de séance : VIRAMA
Travail effectué : Modélisation d’une patte de l’Hexapode sur Solid Works.
Problèmes éventuels rencontrés : mesure 
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 8                DATE : 07/02/2003
Elèves présents :SOA, VIRAMA ,LORICOURT
Secrétaire de séance : LORICOURT
Travail effectué : soudure + câblage 
Problèmes éventuels rencontrés :  redévisser les pattes car problème d’écrous
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 9                 DATE : 10/02/03
Elèves présents :SOA-VIRAMA-LORICOURT
Secrétaire de séance :      Soa   
Travail effectué :Assemblage sur Solidwork
Problèmes éventuels rencontrés :Problème de virus
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 10                 DATE : 14/02/03
Elèves présents : SOA-VIRAMA-LORICOURT
Secrétaire de séance : VIRAMA
Travail effectué : suite de l’assemblage
Problèmes éventuels rencontrés :problème de virus
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 11                 DATE : 18/02/03
Elèves présents : SOA-VIRAMA-LORICOURT
Secrétaire de séance : LORICOURT
Travail effectué : suite du câblage
Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 12                 DATE : 21/02/03
Elèves présents : SOA-VIRAMA-LORICOURT
Secrétaire de séance : : SOA
Travail effectué :Faire fonctionner l’hexapod
Problèmes éventuels rencontrés :les pattes étais trop serrés
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance
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