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Séance 1                  DATE : 31 /10 /03               Nom du projet :   Base 5aakt     
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois 
Secrétaire de séance :    Bidois
Travail effectué : schéma d’un circuit avec un relais et schématisation du circuit  sur l’ordinateur  car les pièces ne sont toujours pas arrivées.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 2                  DATE : 04/11/03
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Euphrasie
Travail effectué : Début du schéma cinématique en 3D et recensement des pièces et graphe des liaisons.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 3                 DATE : 18/11/03
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Leclanche
Travail effectué : Fin du schéma cinématique en 3D et début du montage de la Base.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 4                 DATE : 05/12/03
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Leclanche
Travail effectué : Modification des servo-moteurs, nous avons coupé les stops des servo-moteurs afin que les servos aient une rotation de 360 degrés en continue (sans arrêt).
Problèmes éventuels rencontrés : sur les modifications des servo-moteurs pour la rotation continue des servo-moteurs.
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 5                 DATE : 09 /12/03
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance :     Bidois
Travail effectué : Montage de la base et les servos-moteurs sont modifiés.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 6                 DATE : 16/12/03
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Euphrasie
Travail effectué : Montage de la carte électronique.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 7                DATE : 02 /03/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Leclanche
Travail effectué : Prise de photo de la base 5 aakt puis montage de la base
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 8                DATE : 23/03/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Euphrasie
Travail effectué : Début du site web.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 9                 DATE : 26/03/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Bidois
Travail effectué : Modélisation du graphe des liaisons sur ordinateur et présentation de la base. Modélisation de chaque pièce de la base sous le logiciel solidworks.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 10                 DATE : 27/04/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Leclanche
Travail effectué : suite de la modélisation sous solidworks et début de l’assemblage.
Schéma cinématique scanné.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 11                 DATE : 11 /05/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Bidois
Travail effectué : Fin de l’assemblage. Début partie électrique.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 12                 DATE : 14 /05/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Leclanche
Travail effectué : Début programmation. Assemblage des ensembles cinématiques sous solidworks. Suite du site Internet.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 13                 DATE : 18 /05/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Bidois

Travail effectué :     L’Assemblage des ensembles cinématiques, la programmation et le Site internet sont terminés, nous sommes prêt pour la présentation du tpe (travaux personnels encadrés).  
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 14                DATE : 31 /08/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Leclanche
Travail effectué :   Suite du site. Montage et soudure des leds (diodes électroluminescentes) sur la base.
Problèmes éventuels rencontrés : Leds non soudées correctement, car elles ont un sens pour laisser passer le courant donc il a fallu dessouder les leds et les remettre dans le bon sens .
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 15                DATE : 14 /09/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Euphrasie
Travail effectué :     Programmation des leds, et suite du site internet.

Problèmes éventuels rencontrés :

Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 16                DATE : 16 /09/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Bidois

Travail effectué :     Rectification du schéma fonctionnel pour le mettre sur le site. On a commencé à lire la documentation sur le logiciel motion Works qui va nous permettre de calculer des forces et des efforts , pour cela nous allons lier les ensembles cinématiques en utilisant des liaisons prédéfinies par le logiciel et en introduisant des données. Ex : mouvement de rotation des moteurs, frottements des roues sur le sol.
Problèmes éventuels rencontrés : aucun 
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

Séance 17                DATE : 05 /10/04
Elèves présents : Euphrasie-Leclanche-Bidois
Secrétaire de séance : Euphrasie
Travail effectué :     Schéma structurel du robot et ajout de liaisons sous Motion Works
Problèmes éventuels rencontrés : aucun
Etat d’avancement par rapport au planning :      Retard          Normal          En avance

PAGE  
6
LLP




